



М.В. Галочкина
мая 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
1	Организационные мероприятия по созданию центра образования: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра	Май 2023 г.	Приказ руководителя ОО о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Руководитель ОО
2	Утверждение медиaplана по информационному сопровождению создания Центра	Июнь 2023 г.	Приказ руководителя ОО	Руководитель ОО
3	Создание баннера на официальном сайте школы	Июнь 2023 г.	Раздел на сайте школы	Школьный координатор Центра
4	Повышение квалификации педагогов Центра образования	Июнь-август 2023 г.	Свидетельство о повышении квалификации	Заместитель директора по УВР
5	Проведение ремонтных работ по созданию Центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2023 г.	Акт выполненных работ	Руководитель ОО
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	март-август 2023 г.	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Руководитель ОО

	- ремонт площадок школы в соответствии с фирменным стилем «Гочка роста».			
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования	Май-Август 2023 г.	План мероприятий	Школьный координатор Центра
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования	До 08 сентября 2023 г.	Приказ руководителя ООО о зачислении	Руководитель ООО
10	Открытие Центра образования	До 01 сентября 2023 г.	Информационное освещение в СМИ	Руководитель Центра
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Просвещения РФ	Сентябрь 2023 г.	Отчет	Руководитель Центра