

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

24.01. 2023 г.

№ 84

**О реализации на территории
Калужской области федеральных
проектов «Современная школа»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» в 2023 году**

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (в редакции Постановлений Правительства Калужской области от 24.06.2019 № 397, от 28.06.2019 № 405, от 14.08.2019 № 509, от 09.09.2019 № 564, от 09.12.2019 № 777, от 12.12.2019 № 792, от 11.03.2020 № 172, от 18.06.2020 № 478, от 16.10.2020 № 804, от 11.11.2020 № 855, от 13.01.2021 № 6, от 17.03.2021 № 140, от 12.05.2021 № 294, от 03.08.2021 № 498, от 11.11.2021 № 756, от 30.11.2021 № 815, от 09.12.2021 № 856, от 25.02.2022 № 132, от 28.04.2022 № 325, от 13.07.2022 № 510, от 14.09.2022 № 702, от 12.10.2022 № 777, от 16.11.2022 № 882), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.09.2022 № АЗ-1346/04 «О корректировке методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № ТВ-2662/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.12.2022 № АЗ-1832/04 «О направлении методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», методическими рекомендациями «по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Положением о министерстве образования и науки

Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2017 № 210 «Об утверждении Положения о министерстве образования и науки Калужской области» (в редакции постановления Правительства Калужской области от 27.07.2017 № 427, от 22.03.2018 № 169, от 02.07.2018 № 393, от 30.07.2018 № 445, от 05.10.2018 № 612, от 28.11.2018 № 723, от 26.03.2019 № 177, от 23.12.2019 № 832, от 13.02.2020 № 95, от 16.07.2020 № 540, от 25.09.2020 № 756, от 23.07.2021 № 483, от 07.11.2022 № 850, от 18.11.2022 № 895) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта):

1.1. По созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста») федерального проекта «Современная школа» (приложение № 1).

1.2. По созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации федерального проекта «Современная школа» (приложение № 2).

1.3. По приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (приложение № 3).

1.4. По созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе общеобразовательной организации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (приложение № 4).

1.5. По созданию новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» (приложение № 5).

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году (приложение № 6).

2.1 Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (приложение № 7).

2.2 Утвердить Типовое Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение № 8).

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, в которых запланированы мероприятия по обновлению материально-технической базы цифровой образовательной среды в 2023 году (приложение № 9).

4. Создать в 2023 году детский технопарк «Кванториум» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославца (по согласованию с Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район»).

4.1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2023 году осуществляется создание детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (приложение № 10).

4.2. Утвердить Типовое положение о детском технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (приложение № 11).

4.3. Утвердить Перечень индикаторов и показателей создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (приложение № 12).

5. Создать в 2023 году центр цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кондровская средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию с отделом образования администрации Дзержинского района).

5.1. Утвердить Типовое положение о центре цифрового образования детей «IT-куб» на базе общеобразовательной организации (приложение № 13).

5.2. Утвердить Концепцию по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе общеобразовательной организации (приложение № 14).

6. Заместителю начальника управления общего и дополнительного образования О.С. Пархоминой осуществлять непосредственный контроль за ходом реализации указанных мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра начальника управления общего и дополнительного образования С.А. Терехину.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.11.2022 года.

Министр



А.С. Аникеев

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	<p>Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации; 5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». 	<p>Министерство образования и науки Калужской области (далее МОН КО)</p>	<p>Приказ МОН КО</p>	<p>Не позднее 30 ноября 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист</p>	<p>МОН КО, Федеральный оператор</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо МОН КО федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 3. Приказ МОН КО об утверждении инфраструктурного листа. 	<p>Согласно отдельному графику</p>

3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МОН КО	1. Письмо МОН КО федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ МОН КО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2023 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	МОН КО, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (далее ГАОУ ДПО «КГИРО»)	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года, далее ежегодно

8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	МОН КО	Приказ МОН КО	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Начало работы Центров «Точка роста»	МОН КО Образовательные организации – Центры «Точка роста» 2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	МОН КО	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
на базе общеобразовательной организации**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 4. перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5. типовое положение о деятельности Школьного Кванториума 	<p align="center">МОН КО</p>	<p align="center">Приказ МОН КО</p>	<p align="center">До 30 ноября 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума</p>	<p align="center">МОН КО, Федеральный оператор, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, 	<p align="center">Согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
			средств обучения и воспитания	
3.	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	1. Письмо МОН КО федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ МОН КО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2023 года
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	Письмо МОН КО с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2023 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	не позднее 15 февраля 2023 года
6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2023 года
7.	Утверждены планы мероприятий Школьного Кванториума на учебный год	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	Локальные акты МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	не позднее 25 августа 2023 года
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным	не позднее 25 августа 2023 года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	ая школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	оператором	
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	МОН КО,	Приказ МОН КО	не позднее 25 августа 2023 года
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	МОН КО, Федеральный оператор	Справка по форме федерального оператора	В течение 2023 года
12.	Начало работы Школьного Кванториума	МОН КО, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославец (по согласованию)	Приказ МОН КО	не позднее 15 сентября 2023 года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	МОН КО	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2023 года, далее ежеквартально

**Комплекс мер (дорожная карта)
по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и
воспитания для обновления материально технической базы
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС	МОН КО	Приказ МОН КО	До 30 ноября 2022 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	МОН КО	Письмо в адрес ведомственного проектного офиса с перечнем образовательных организаций и приказ МОН КО	До 30 ноября 2022 года
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	МОН КО, ведомственный проектный офис, ГАОУ ДПО «КГИРО»	1. Письмо МОН КО в адрес ведомственного проектного офиса о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 2. Приказ МОН КО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
4.	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	ГАОУ ДПО «КГИРО»	Реестр извещений	не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО»	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	не позднее 25 августа 2023 года
6.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	МОН КО, ведомственный проектный офис	По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом	25 августа 2023 года; 30 ноября 2023 года

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»
на базе общеобразовательной организации**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «IT-куб»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра;</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); – перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; – перечень образовательных направлений Центра. 	<p>МОН КО</p>	<p>приказ МОН КО</p>	<p>Не позднее 30 ноября 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Центра</p>	<p>Федеральный оператор, МОН КО</p>	<p>1. Письмо МОН КО федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора с заключением о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>3. Приказ МОН КО об утверждении</p>	<p>Согласно графику, направляемому у федеральным оператором</p>

			инфраструктурного листа	
3.	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра	Федеральный оператор МОН КО,	1. Письмо МОН КО федеральному оператору о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений. 3. Приказ МОН КО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	01 февраля 2023
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	МКОУ «Кондровская СОШ №1»	Реестр извещений форме, рекомендованной Федеральным оператором)	До 15 февраля 2023
5.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	МОН КО	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 30 июня 2023
6.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	МОН КО, МКОУ «Кондровская СОШ №1»	Приказ МОН КО / локальный акт МКОУ «Кондровская СОШ №1»	25 августа 2023
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023
8.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность	МОН КО	Лицензия на реализацию	Не позднее 25 августа 2023

	Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)		образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	МОН КО	Приказ МОН КО	Не позднее 25 августа 2023
11.	Начало работы Центра Региональный координатор	МОН КО	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	МОН КО	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2023 года, далее ежеквартально
13.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	МОН КО	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2023

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию новых мест дополнительного образования детей**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	МОН КО	приказ МОН КО	Не позднее 31 января 2023 года
2.	Представлена информация об объёмах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	МОН КО	письмо МОН КО в адрес федерального оператора	01 февраля 2023, далее ежегодно
3.	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направлениям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)	МОН КО	По форме, установленной федеральным оператором	1 февраля 2023
4.	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Федеральный оператор, ФРЦ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес МОН КО	01 марта 2023

5.	Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	МОН КО	Приказ МОН КО	10 марта 2023
6.	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей	МОН КО	По форме, установленной Федеральным оператором	10 марта 2023
7.	Утвержден план-график создания новых мест	МОН КО	Приказ МОН КО	10 марта 2023
8.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	МОН КО	Извещения о проведении закупок	17 марта 2023
9.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	МОН КО	Контракты, договоры, соглашения	01 мая 2023
10.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	МОН КО	Товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2023
11.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	МОН КО	Лицензии	20 августа 2023
12.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Орган местного самоуправления	Трудовые соглашения	30 августа 2023
13.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	МОН КО	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
14.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	МОН КО	Локальные акты организаций	30 сентября 2023
15.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	МОН КО	По форме, установленной федеральным оператором	20 декабря 2023 года, далее ежегодно

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра «Точка роста»	Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)	Численность обучающихся	Малоконтингентная (да/нет)
1.	«Боровский район»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска»	249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина д.47	282	нет
2.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново»	249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Энергетиков д. 2	971	нет
3.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Абрамовское им. И.Н. Самохина»	249024, Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, ул. Школьная, 7	136	да
4.	«Дзержинский район»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя общеобразовательная школа №2»	249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 31	545	нет
5.		Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя общеобразовательная школа №3»	249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе, д.20	449	нет
6.		Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №2»	249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Школьная, д.1	239	да
7.	«Думиничский район»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Думиничская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.В. Корнева»	249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21	248	нет
8.	«Жуковский район»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. П.Л. Чебышёва», д. Машково Жуковского района Калужской области	249167 Калужская область, Жуковский район, д. Машково, ул. Школьная, дом 13	81	да

9.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д. Чубарово Жуковского района Калужской области	249163, Калужская область, Жуковский район, д. Чубарово, д. 17 «а»	107	да
10.	«Кировский район»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» имени генерала армии Владимира Ильича Исакова города Кирова Калужской области	249440, Калужская область, город Киров, ул. Пролетарская, д. 259	630	нет
11.		Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Михаила Владимировича Угарова Кировского района Калужской области	249453 Калужская область, Кировский район, д. Санатория «Нагорное», улица Школьная, д. № 40	152	да
12.	«Козельский район»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа», д. Подборки Козельского района Калужской области	249705 Калужская область, Козельский район, д. Подборки, улица Мира, д.1/4	103	да
13.		Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Сосенский Козельского района Калужской области	249710, Калужская область, Козельский район, город Сосенский, ул. Ломоносова, д. 31	430	нет
14.	«Людиновский район»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5»	249400, Калужская область, г.Людиново, ул. Сестер Хотеевых, 5	189	да
15.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Спас-Суходревская основная общеобразовательная школа»,	249054, Калужская область		
	«Малоярославецкий район»	Малоярославецкий район Калужской области	Малоярославецкий район, д. Степичево, ул. Лесная, д.39	102	да
16.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Спас-Загорская основная общеобразовательная школа»	249052, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье, ул. Школьная, д.12	136	да
17.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная	249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, ул. Подольских курсантов, д.94	84	да

		школа» имени Подольских Курсантов			
18.		Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панская основная общеобразовательная школа-интернат»	249064, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Панское, ул. Мирная, д.2	77	да
19.	«Мешовский район»	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Домашовская средняя общеобразовательная школа»	Россия, 249235 Калужская область, Мешовский район, п. Лесной, ул. Центральная, д. 11	47	да
20.	«Перемышльский район»	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Хотисинская основная общеобразовательная школа»	Россия, 249123, Калужская область, Перемышльский район, д. Хотисино, д. 73	57	да
21.	«Сухиничский район»	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шлипповская средняя общеобразовательная школа» с. Шлиппово Сухиничского района Калужской области	249280, РФ, Калужская область, Сухиничский район, с. Шлиппово, дом 19	55	да
22.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковский район Калужской области	249812, Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, Центральная д.23 «а»	77	да
23.	«Ферзиковский район»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковский район Калужской области	249803, Калужская область, Ферзиковский район, д. Бронцы, ул. Центральная, 4	108	да
24.		Муниципальное общеобразовательное учреждение «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковский район Калужской области	248926, Калужская область, Ферзиковский район, с. Воскресенское, ул. Центральная аллея, д.1	524	нет

**Минимальные индикаторы и показатели
реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»**

№	Наименование индикатора (показателя)	Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными	Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций	Методика расчета минимального показателя в целом по Калужской области, в год
1	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ¹ (человек)	300 (в год открытия – 150)	100 (в год открытия – 50)	3510 (в год открытия – 1756)

¹ Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование

2	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) ²	60 (в год открытия – 30)	30 (в год открытия – 15)	960 (в год открытия – 480)
3	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора ³ (%)	100	100	100

численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя формируется на уровне не менее 80% от общей численности обучающихся

² В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензий на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

³ В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования